CRONOGRAMA

OBJETO:	REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO EM MANUFATURA ADITIVA
LOCAL:	Parque de Instruções Ricardo Franco (PIRF) Fortaleza de São João Avenida João Luiz Alves, s/n Urca – Rio de Janeiro CEP 22291-090
DATA BASE SINAPI:	07/2026 - SINAPI / 10/2026 - SBC 09/2026 - CPOS 08/2026 - EMOP 08/20

BDI:	22,50%
PREÇO SINAPI:	NÃO DESONERADO
LOCALIDADE SINAPI:	RIO DE JANEIRO

FACC - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 405.575,10	18,45%	14,29%	14,29%	14,29%	28,57%	14,29%	42,86%
2	DEMOLIÇÃO	R$ 30.174,23	1,37%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3	CONSTRUÇÃO	R$ 469.113,89	21,34%	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	100,00%
4	ESQUADRIAS	R$ 183.682,18	8,36%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%
5	BANCADAS/ACESSORIOS	R$ 30.285,14	1,38%		0,00%		0,00%		0,00%
6	ESTRUTURAL	R$ 150.594,42	6,85%	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	100,00%
7	HIDRÁULICO	R$ 30.762,96	1,40%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%
8	SANITÁRIO	R$ 30.822,02	1,40%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%
9	AR COMPRIMIDO	R$ 29.543,98	1,34%		0,00%		0,00%		0,00%
10	EXAUSTÃO	R$ 235.879,90	10,73%		0,00%		0,00%		0,00%
11	PREVENÇÃO CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO	R$ 10.000,81	0,45%		0,00%		0,00%		0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	R$ 431.266,87	19,62%		0,00%		0,00%	25,00%	25,00%
13	CLIMATIZAÇÃO	R$ 137.379,03	6,25%		0,00%		0,00%		0,00%
14	SPDA	R$ 22.900,39	1,04%	25,00%	25,00%		25,00%		25,00%
Total (%):			100,0%	11,32%	11,32%	16,73%	28,05%	17,38%	45,43%
Total (R$):		**R$ 2.197.980,92**	-	**R$ 248.765,70**	**R$ 248.765,70**	**R$ 367.793,45**	**R$ 616.559,15**	**R$ 381.999,89**	**R$ 998.559,04**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 405.575,10	18,45%	14,29%	57,14%	14,29%	71,43%	14,29%	85,71%
2	DEMOLIÇÃO	R$ 30.174,23	1,37%		100,00%		100,00%		100,00%
3	CONSTRUÇÃO	R$ 469.113,89	21,34%		100,00%		100,00%		100,00%
4	ESQUADRIAS	R$ 183.682,18	8,36%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
5	BANCADAS/ACESSORIOS	R$ 30.285,14	1,38%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%
6	ESTRUTURAL	R$ 150.594,42	6,85%		100,00%		100,00%		100,00%
7	HIDRÁULICO	R$ 30.762,96	1,40%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
8	SANITÁRIO	R$ 30.822,02	1,40%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
9	AR COMPRIMIDO	R$ 29.543,98	1,34%	25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	25,00%	100,00%
10	EXAUSTÃO	R$ 235.879,90	10,73%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%
11	PREVENÇÃO CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO	R$ 10.000,81	0,45%		0,00%		0,00%		0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	R$ 431.266,87	19,62%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
13	CLIMATIZAÇÃO	R$ 137.379,03	6,25%		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%
14	SPDA	R$ 22.900,39	1,04%		25,00%		25,00%		25,00%
Total (%):			100,00%	13,69%	59,13%	15,59%	74,72%	15,26%	89,98%
Total (R$):		**R$ 2.197.980,92**	-	**R$ 301.000,06**	**R$ 1.299.559,11**	**R$ 342.730,82**	**R$ 1.642.289,92**	**R$ 335.344,82**	**R$ 1.977.634,75**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 7	
		R$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 405.575,10	18,45%	14,29%	100,00%
2	DEMOLIÇÃO	R$ 30.174,23	1,37%		100,00%
3	CONSTRUÇÃO	R$ 469.113,89	21,34%		100,00%
4	ESQUADRIAS	R$ 183.682,18	8,36%		100,00%
5	BANCADAS/ACESSORIOS	R$ 30.285,14	1,38%	25,00%	100,00%
6	ESTRUTURAL	R$ 150.594,42	6,85%		100,00%
7	HIDRÁULICO	R$ 30.762,96	1,40%		100,00%
8	SANITÁRIO	R$ 30.822,02	1,40%		100,00%
9	AR COMPRIMIDO	R$ 29.543,98	1,34%		100,00%
10	EXAUSTÃO	R$ 235.879,90	10,73%	25,00%	100,00%
11	PREVENÇÃO CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO	R$ 10.000,81	0,45%	100,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	R$ 431.266,87	19,62%		100,00%
13	CLIMATIZAÇÃO	R$ 137.379,03	6,25%	50,00%	100,00%
14	SPDA	R$ 22.900,39	1,04%	75,00%	100,00%
Total (%):			100,00%	10,02%	100,00%
Total (R$):		**R$ 2.197.980,92**	-	**R$ 220.346,18**	**R$ 2.197.980,92**

KIMBERLY PIMENTEL:11529781604

Assinado de forma digital por KIMBERLY PIMENTEL:11529781604
Dados: 2026.10.16 12:13:24 -03'00'

Kimberly Pimentel
Engenheira Civil
CREA-RJ 2023103687