



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2020

DADOS DA UNIDADE RECEBEDORA

- 01. COD UNID. GESTORA: 240104 - GESTÃO: 0001**
- 02. CNPJ: 01.263.896/0004-07**
- 03. RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT**
- 04. ENDEREÇO: Avenida Venezuela 82 - Cais do Porto - Rio de Janeiro**
- 05. E-MAIL: direcao@int.gov.br**
- 06. TELEFONE: (21) 2008-1312**

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE RECEBEDORA

- 07. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Ieda Maria Vieira Caminha**
- 08. CPF: 529.908.427-72**
- 09. ENDEREÇO: Avenida Venezuela 82 - Cais do Porto - Rio de Janeiro**
- 10. E-MAIL: ieda.caminha@int.gov.br**
- 11. Nº DA IDENTIDADE: 0662436 SSP/RJ**
- 12. CARGO: Diretora**

DADOS DA UNIDADE REPASSADORA

- 13. COD. UNID. GESTORA: 240115 GESTÃO: 0001**
- 14. CNPJ: 01.263.896/0001-65**
- 15. RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - SEMPI/MCTI**
- 16. ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, sala 300 - Zona cívico-administrativa - Brasília/DF - CEP: 70067-900**
- 17. TELEFONE: (61) 2033-7800**
- 18. E-MAIL: sempi@mcti.gov.br**

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE REPASSADORA**19. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim****20. CPF: 179.374.181-68****21. Nº DA IDENTIDADE: 383.732 SSP/DF - 27/12/2000****22. ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, sala 300 - Zona cívico-administrativa - Brasília/DF - CEP: 70067-900****23. TELEFONE: (61) 2033-7800****24. E-MAIL: sempi@mcti.gov.br****25. MATRÍCULA: SI 662 629****26. CARGO: Secretário de Empreendedorismo e Inovação****OBJETO E JUSTIFICATIVA:**

27. Prorrogação do prazo de vigência de execução do TED nº 01/2020, "Eficiência Energética nos Arranjos Produtivos Locais (APL) do Setor de Cerâmica Vermelha na Região do Seridó dos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, ficando vencimento para: 31/12/2022.

28. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Etapas	Descrição	Cronograma original		Cronograma novo (proposto)	
		Início	Término	Início	Término
1	Identificação de linha de base	Ago/2020	Jan/2021	Etapa Concluída	
2	Desenvolvimento de estudos e ações	Out/2020	Out/2021	Out/2020	Out/2022
3	Articulações com instituições financeiras	Out/2020	Out/2021	Out/2020	Out/2022
4	Realização de workshops para apresentação dos resultados obtidos	Nov/2021	Mai/2022	Nov/2021	Nov/2022
5	Elaboração de relatório final	Fev/2022	Jun/2022	Set/2022	Dez/2022

29. Itens citados no OFÍCIO Nº 49/2022/INT (9498653), referente ao Plano de Trabalho (7369390), e aprovados na **NOTA TÉCNICA Nº 351/2022/SEI-MCTI** (9512972), ficam ratificados.

30. Os demais itens do Plano de Trabalho (7369390) e do **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2020** (7368346), permanecem inalterados.

*(assinado eletronicamente)***Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim**

Secretário de Empreendedorismo e Inovação

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES*(assinado eletronicamente)***Ieda Maria Vieira Caminha**

Diretora

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, Secretário de Empreendedorismo e Inovação**, em 17/03/2022, às 10:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ieda Maria Vieira Caminha, Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia**, em 17/03/2022, às 12:11 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **9575843** e o código CRC **73C0441A**.