

ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5900.0117010.20.9 (4600637516) CELEBRADO ENTRE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL/CPRM/SGB, COM A INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DO(A) FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. República do Chile, 65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 33.000.167/0001-01, doravante denominada **PETROBRAS**, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado, e **SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL/CPRM/SGB**, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco H, Edifício Brasil Central, 5 Andar - Asa Norte, Cidade do(de) Brasília, Estado do(de) Distrito Federal, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.091.652/0001-89, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado, com a Interveniência Administrativa do(a) **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no endereço AV. GETÚLIO VARGAS, 333 - QUITANDINHA, Cidade do(de) Petrópolis, Estado do(de) Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 06.220.430/0001-03, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado;

CONSIDERANDO:

- que em vista das ocorrências descritas em anexo, faz-se necessário prorrogar o prazo por mais **210** (duzentos e dez) dias corridos.

Têm entre si ajustadas celebrar o presente aditivo, de acordo com Manual da Petrobras para Contratação, (MPC), mediante as seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto:

1.1 - Dilatar o prazo por mais **210** (duzentos e dez) dias corridos.

1.1.1 - Essa dilatação do prazo, prevista no item 1.1 acima, não acarretará quaisquer ônus adicionais para a PETROBRAS.

1.1.2 - O prazo adicional estipulado no item 1.1 acima será considerado a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

2.1 - Ficam ratificadas todas as Cláusulas e Condições do **Termo de Cooperação nº 5900.0117010.20.9 (4600637516)**, firmado em **29/12/2020**, que não foram expressamente alteradas pelo presente Aditivo e seu(s) anterior(es), caso exista(m).

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 - O presente Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – ANEXOS

4.1 - Fica fazendo parte integrante do presente Aditivo:

- Anexo 1 - Justificativa Técnica.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL/CPRM/SGB

Esteves Pedro Colnago

[Esteves Pedro Colnago \(29 de October de 2021 11:15 ADT\)](#)

Nome: Esteves Pedro Colnago

Cargo: Diretor-Presidente

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA/FACC

Flavio Barbosa Toledo

[Flavio Barbosa Toledo \(21 de October de 2021 11:16 ADT\)](#)

Nome: Flavio Barbosa Toledo

Cargo: Diretor Administrativo-Financeiro

Francisco Roberto Leonardo

[Francisco Roberto Leonardo \(21 de October de 2021 12:17 ADT\)](#)

Nome: Francisco Roberto Leonardo

Cargo: Diretor Geral

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

José Biruel Junior

José Biruel Junior (29 de October de 2021 14:38 ADT)

Nome: José Biruel Junior

Cargo: Gerente

TESTEMUNHAS:

Emilio Bugarin

Nome: Emilio Rodriguez Bugarin

CPF: 99032880772

Rikchainne Ibrahim Silvestre

Rikchainne Ibrahim Silvestre (21 de October de 2021 11:46 ADT)

Nome: Rikchainne Ibrahim Silvestre

CPF: 03735271790

ANEXO 1

Número SAP: 4600637516
Número do Processo: 2020/00204-9
Título do Projeto: Projeto Executivo para a UNIDADE CAETÉ da Rede SGB de P,D&I com Rochas e Fluidos de Bacias Petrolíferas.

Tipo: Solicitação de Aditivo de Prazo

Elaborador: Rodrigo Rodrigues Adôrno

Texto: Conforme já esclarecido nos RAG e RAI enviados até o momento, e em reuniões com a interlocução técnica da Petrobras, ressaltamos necessidade de sincronizar os cronogramas de entregas dos contratos de prestação de serviço das empresas contratadas pela Fundação de apoio para elaboração dos projetos executivos ao cronograma dos termos de cooperação assinados com a Petrobras. Os TC foram assinados em dezembro de 2020, sendo que o processo de finalização dos termos de referência e conclusão de fases posteriores de elaboração, publicação dos editais de seleção das empresas somente se deram em Março de 2021. Em virtude do fechamento do Rio de Janeiro por conta da Pandemia, o evento de seleção teve que ser remarcado 30 dias após a data inicialmente prevista, ocorrendo de fato na semana de 26 a 30 de abril. Após o prazo recursal, seguiu-se a parte da elaboração dos contratos e análises dos partícipes e assinatura, que efetivamente ocorreu em 07/06/2021. Desta forma, como é necessário e previsto 12 meses para elaboração dos projetos executivos, há que se sincronizar os cronogramas de entregas dos contratos assinados com os cronogramas dos quatro Termos de Cooperação em andamento com a Petrobras visando a elaboração de projetos executivos. Adicionalmente cabe salientar necessidade de retificar o endereço do empreendimento que consta no último período do primeiro parágrafo do campo Descrição do Projeto, onde se lê: "Este Plano de Trabalho envolve a contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo necessário para as obras civis de construção de infraestrutura, que permitirão a implantação da Unidade Caeté no espaço próprio do SGB na Avenida Doutor João Pinheiro, número 140, no Centro, na cidade de Caeté, MG". Deve passar a constar: "Este Plano de Trabalho envolve a contratação de empresa para elaboração do Projeto Executivo necessário para as obras civis de construção de infraestrutura, que permitirão a implantação da Unidade Caeté no endereço da Rua João Magdaleno de Brito, s/n° - Bairro Pedra Branca - Caeté - MG."
Para maiores informações sobre processo de seleção pública conduzido pela FACC favor acessar: https://www.facc10.org.br/?page_id=7592&filtro=encerrados







ADITIVO 1 - PRAZO - SIGITEC 2020/00204-9
















Relatório de auditoria final

2021-10-29

Criado em:	2021-10-21
Por:	Guilherme Da Silva Turques (guilhermeturques.diefra@petrobras.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAuB2oHYXBHeyx4JsaTBsBHxAJPONtbQFD


Histórico de "ADITIVO 1 - PRAZO - SIGITEC 2020/00204-9"

-  Documento criado por Guilherme Da Silva Turques (guilhermeturques.diefra@petrobras.com.br)
2021-10-21 - 13:44:49 GMT- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Documento enviado por email para José Biruel Junior (jose.biruel@petrobras.com.br) para assinatura
2021-10-21 - 14:06:06 GMT
-  Documento enviado por email para Emilio Rodriguez Bugarin (bugarin@petrobras.com.br) para assinatura
2021-10-21 - 14:06:06 GMT
-  Documento enviado por email para Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br) para assinatura
2021-10-21 - 14:06:06 GMT
-  Documento enviado por email para Flavio Barbosa Toledo (flavio@facc10.org.br) para assinatura
2021-10-21 - 14:06:07 GMT
-  Documento enviado por email para Francisco Roberto Leonardo (dirgeral@facc10.org.br) para assinatura
2021-10-21 - 14:06:07 GMT
-  Documento enviado por email para Rikchainne Ibrahim Silvestre (rik@facc10.org.br) para assinatura
2021-10-21 - 14:06:07 GMT
-  Email visualizado por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)
2021-10-21 - 14:06:13 GMT- Endereço IP: 66.249.88.118
-  Email visualizado por Flavio Barbosa Toledo (flavio@facc10.org.br)
2021-10-21 - 14:14:40 GMT- Endereço IP: 189.122.168.222
-  Flavio Barbosa Toledo (flavio@facc10.org.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2021-10-21 - 14:16:15 GMT- Endereço IP: 189.122.168.222
-  Documento assinado eletronicamente por Flavio Barbosa Toledo (flavio@facc10.org.br)
Data da assinatura: 2021-10-21 - 14:16:15 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.122.168.222


-  Email visualizado por Rikchainne Ibrahim Silvestre (rik@facc10.org.br)
2021-10-21 - 14:17:12 GMT- Endereço IP: 66.249.88.186
-  Rikchainne Ibrahim Silvestre (rik@facc10.org.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2021-10-21 - 14:46:53 GMT- Endereço IP: 189.122.138.41
-  Documento assinado eletronicamente por Rikchainne Ibrahim Silvestre (rik@facc10.org.br)
Data da assinatura: 2021-10-21 - 14:46:53 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.122.138.41
-  Email visualizado por Francisco Roberto Leonardo (dirgeral@facc10.org.br)
2021-10-21 - 14:47:05 GMT- Endereço IP: 66.249.88.175
-  Francisco Roberto Leonardo (dirgeral@facc10.org.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2021-10-21 - 15:17:30 GMT- Endereço IP: 189.122.138.41
-  Documento assinado eletronicamente por Francisco Roberto Leonardo (dirgeral@facc10.org.br)
Data da assinatura: 2021-10-21 - 15:17:30 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.122.138.41
-  Email visualizado por Emilio Rodriguez Bugarin (bugarin@petrobras.com.br)
2021-10-21 - 17:38:51 GMT- Endereço IP: 104.47.70.126
-  Emilio Rodriguez Bugarin (bugarin@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2021-10-21 - 17:41:29 GMT- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Documento assinado eletronicamente por Emilio Rodriguez Bugarin (bugarin@petrobras.com.br)
Data da assinatura: 2021-10-21 - 17:41:29 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 164.85.17.120
-  Email visualizado por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)
2021-10-22 - 14:52:45 GMT- Endereço IP: 66.102.8.200
-  Email visualizado por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)
2021-10-23 - 14:12:59 GMT
-  Email visualizado por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)
2021-10-24 - 14:55:36 GMT- Endereço IP: 66.102.8.205
-  Email visualizado por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)
2021-10-25 - 14:07:51 GMT- Endereço IP: 66.102.8.218
-  Email visualizado por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)
2021-10-28 - 20:01:28 GMT
-  Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A
2021-10-29 - 14:15:02 GMT- Endereço IP: 200.17.54.1

 Documento assinado eletronicamente por Esteves Pedro Colnago (esteves.colnago@cprm.gov.br)

Data da assinatura: 2021-10-29 - 14:15:02 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.17.54.1

 Email visualizado por José Biruel Junior (jose.biruel@petrobras.com.br)

2021-10-29 - 17:36:45 GMT

 José Biruel Junior (jose.biruel@petrobras.com.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com Petroleo Brasileiro S/A

2021-10-29 - 17:38:17 GMT

 Documento assinado eletronicamente por José Biruel Junior (jose.biruel@petrobras.com.br)

Data da assinatura: 2021-10-29 - 17:38:17 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2021-10-29 - 17:38:17 GMT